

УТВЕРЖДАЮ
Председатель администрации
Ший-Хемского кожууна
В.В. Байыр-оол/
от «4» мая 2022 года

ПАСПОРТ
губернаторского проекта
«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»
на 2022-2023 годы

Ший-Хем – 2022

ПАСПОРТ
губернаторского проекта
«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»
на 2022-2023 годы

1. Основные положения

Наименование проекта	Губернаторский проект «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»	
Краткое наименование проекта	«ОРВО»	Срок начала и окончания проекта 01.03.2022-31.12.2023гг
Куратор проекта	Байкара О.В – заместитель председателя администрации Пий-Хемского кожууна по социальной политике	
Руководитель проекта	Маады Ч.А – начальник МКУ «Управление образованием» администрации Пий-Хемского кожууна	
Администратор проекта	Донгак А.А – методист по проектам МКУ УО	
Исполнители	Общественные организации Администрация Пий-Хемского кожууна, ГКУ РТ «ЦЗН Пий-Хемского кожууна», ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»	
Соисполнители	Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632, Муниципальная программа МКУ «Управление образованием» администрации Пий-Хемского кожууна	
Связь с государственными программами РТ		

2. Цели и показатели проекта

№ п/п	Цель: создание условий в Пий-Хемском кожууне для получения высшего образования не менее, чем одним ребенком в каждой семье, не имеющей лиц с высшим образованием в трех поколениях, и обеспечить к концу 2023 года поступление выпускников в ВУЗы до 48%, а также повышение мотивации к обучению, способствующего получению высшего образования	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год	
				Значение	Период	2022	2023
1.	Доля выпускников 9 классов — участников проекта, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ	дополнительный	80%	2021	82%	84%	
2.	Доля выпускников 11 классов, поступивших в организации высшего профессионального образования	основной	35%	2021	37%	38%	
3.	Доля выпускников учреждений среднего профессионального образования, поступивших в организации высшего профессионального образования	дополнительный	34%	2021	36%	38%	

3. Результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год		Характеристика результата	Тип результата
			2022	2023		
1	Не менее 38% выпускников общеобразовательных организаций, поступили в организации высшего профессионального образования	Процент	37	38	К 2023 году обеспечено доведение доли выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в организации высшего профессионального образования до 38% от общего числа выпускников общеобразовательных организаций из числа участников проекта.	Проведение образовательных мероприятий
2	Не менее 38% средних профессиональных образовательных организаций, поступили в организации высшего профессионального образования	Процент	36	38	К 2023 году обеспечено доведение доли выпускников средних профессиональных образовательных организаций, поступивших в организации высшего профессионального образования до 38% от общего числа выпускников общеобразовательных организаций из числа участников проекта.	Проведение образовательных мероприятий

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№	Наименование мероприятия	Бюджетные источники финансирования на 2022-2023 гг., тыс.рублей					Всего, тыс.рублей
		Федеральный бюджет		Консолидированный бюджет Республики Тыва		В т.ч. субсидии из федерального бюджета за 2022-2023 гг.	
		2022	2023	2022	2023		
1	Организация работы летних лагерей при образовательных организациях Пий-Хемского кожууна по подготовке учащихся для поступления в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» (для 5 классов (мальчики), 8 классов (девочки))	0	0	0	0	0	0
2	Организация учебно-тренировочных сборов «Зимняя школа», «Весенняя школа»	0	0	0	0	0	0
	Всего	0	0	0	0	0	0

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель проекта	Маады Ч.А	Начальник МКУ УО	Байкара О.В	25 -
2	Ответственный за достижение результата проекта	Маады Ч.А	Начальник МКУ УО	Байкара О.В	25
3	Ответственный за достижение результата проекта	Донгак А.А	Методист по проектам	Маады Ч.А	100
4	Ответственный за достижение результата проекта	Мамышев И.С Аракчаа С.Т Попова Г.П Маады У.О Кара-Монгуш В.В Данчиг А.Ч Серен-оол П.Н Кушкац Г.И Шьырап О.К Монгуш Л.Ч Байкара Ч.Н	Руководители образовательных организаций	Донгак А.А	100

Приложение №1
к паспорту проекта «В каждой семье – не менее
одного ребенка с высшим образованием»
на 2022-2023 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2022-2023 годы

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации		Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
		начало	окончание			
1. Общие организационные мероприятия						
1.1	Мероприятие. Оказание содействия в трудоустройстве участников проекта, завершивших обучение в высших учебных заведениях	01.07.2022 (далее ежегодно)	31.08.2022 (далее – до 31 августа ежегодно)	Дорожная карта	Воспитательный отдел МКУ УО, ОО	МКУ УО
1.2.1	Результат. Внесение изменений в состав рабочих групп и муниципальных координаторов по реализации проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	Нормативно- правовые акты	МКУ УО, ОО	МКУ УО
1.2.2	Мероприятие. Утверждение состава муниципальных комиссий по отбору и выявлению участников проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03.2022 ежегодно	Нормативно- правовые акты	МКУ УО	МКУ УО
1.2.3	Мероприятие. Внесение изменений муниципальных паспортов проекта и утверждение муниципальных паспортов проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	Нормативно- правовые акты	МКУ УО	МКУ УО
1.2.4	Мероприятие. Утверждение измененных муниципальных паспортов проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	Нормативно- правовые акты	МКУ УО	МКУ УО
1.2.5	Мероприятие. Мониторинг семей с целью выявления лиц, не имеющих высшего образования в трех поколениях	01.08.2022 (далее ежегодно)	До 15.10. ежегодно	Отчет о проведении мониторинга, база данных	ОО	МКУ УО

						участников проекта		
1.2.6	Мероприятие. Проведение заседаний муниципальных и школьных комиссий по утверждению лиц, не имеющих высшего образования в трех поколениях	01.09.2022 (далее ежегодно)	До 20.10. ежегодно	Протокол	МКУ УО, ОО	МКУ УО		
1.2.7	Мероприятие. Формирование и утверждение новой базы данных участников проекта в муниципальных образованиях	15.08.2022 (далее ежегодно)	До 20.10. ежегодно	Приказы	МКУ УО	МКУ УО		
1.2	Контрольная точка. Утверждена муниципальная база данных участников проекта		До 30.10. ежегодно	Приказ	МКУ УО	МКУ УО		
1.3	Мероприятие. Проведение координационного совещания с муниципальными координаторами	01.10.2022 (далее ежегодно)	До 30.12. ежегодно	Протокол	МКУ УО	МКУ УО		
1.3.1	Мероприятие. Проведение совещаний с муниципальными образованиями в режиме ВКС	Ежемесячно	Ежемесячно	Протокол	МКУ УО	МКУ УО		
Результат: Утверждена муниципальная база данных участников проекта								
1.4.1	Мероприятие. Обновление базы данных семей, претендующих на участие в проекте	01.08.2022 (далее ежегодно)	До 30.09. ежегодно	База данных	МКУ УО, ОО	МКУ УО		
1.4	Контрольная точка. Утверждена база данных семей, претендующих на участие в проекте		До 20.10. ежегодно	Распоряжение председателя администрации	МКУ УО	МКУ УО		
Результат: Муниципалитетами определены меры социальной поддержки участников проекта								
1.5.1	Мероприятие. Проведение социального патронирования семей - участников проекта	ежекварталь но	ежекварталь но	Акт обследования семей	Воспитательный отдел, ОО	МКУ УО		
1.5	Контрольная точка. Определены меры социальной поддержки семьям - участникам проекта		До 01.11. ежегодно	Решение комиссии	Воспитательный отдел МКУ УО, ОО	МКУ УО		

Результат: Проведены мероприятия по профилактике здоровья участников проекта школьного возраста						
1.6.1	Мероприятие. Организация мероприятий по профилактике здоровья участников проекта из числа обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций	ежемесячно	ежемесячно	Отчет о проделанной работе	Воспитательный отдел МКУ УО, ОО	МКУ УО
1.6.2	Мероприятие. Обеспечение проведения медосмотров и диспансеризации обучающихся, обеспечение и организация проведения профилактических прививок	ежемесячно	ежемесячно	Отчет о проделанной работе	ОО	МКУ УО
1.6	Контрольная точка. Организованы мероприятия по профилактике здоровья участников проекта школьного возраста	ежемесячно	ежемесячно	Отчет о проделанной работе	Воспитательный отдел МКУ УО, ОО	МКУ УО

Обучающие мероприятия

Результат: Обучение проектных команд на базе ТИРОиПК						
1.7.1	Мероприятие. Обучение муниципальных проектных команд по межведомственной системе социального патронирования семей	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.11. ежегодно	Курс/семинар/ко нсультиация	Метод.кабинет МКУ УО, ОО	МКУ УО
1.7.2	Мероприятие. Обучение учителей-предметников ОО, работающих с участниками проекта для их подготовки к ГИА	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 20.12. ежегодно	Курс/семинар/ко нсультиация	Учителя – предметники ОО	Метод.каб инет МКУ УО
1.7.3	Мероприятие. Обучение муниципальных команд по организации работы по достижению результатов проекта	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 30.12. ежегодно	Курс/семинар/ко нсультиация	ОО, метод.кабинет МКУ УО	МУ УО
1.7	Контрольная точка. Обучение проектных команд		До 15.12. ежегодно	Отчет	Метод.кабинет МКУ УО, ОО	МКУ УО

2. Повышение качества образования

Результат: Разработаны индивидуальные программы подготовки обучающихся с 5-11 классы (образовательный маршрут обучающегося)						
2.1.1	Мероприятие. Разработка	01.09.2022	До 30.10.	Индивидуальные	ОО	МКУ УО

	индивидуальных программ обучения выпускников-участников проекта 9, 11 классы (образовательный маршрут обучающегося)	(далее ежегодно)		программы		
2.1.2	Мероприятие. Выборочный мониторинг выполнения индивидуальных программ подготовки обучающихся с 5 по 11 классы	01.11.2020 (далее ежегодно)	До 30.11. ежегодно	Аналитический отчет	МКУ УО	МКУ УО
2.1	Контрольная точка. Разработаны индивидуальные программы подготовки обучающихся с 5 - 11 классы (образовательный маршрут обучающегося)		До 01.11. ежегодно	Индивидуальные программы	ОО	МКУ УО
Результат: Проведен анализ качества обучения обучающихся ОО по итогам Всероссийских проверочных работ						
2.2.1	Мероприятие. Проведение диагностических замеров учащихся ВПР	01.09.2022 (далее ежегодно)	До 30.12. ежегодно)	Аналитический отчет	ОО, метод.кабинет МКУ УО	МКУ УО
2.2	Контрольная точка. Анализ качества обученности учащихся ОО по итогам Всероссийских проверочных работ		До 31.05. ежегодно	Аналитический отчет	ОО, метод.кабинет МКУ УО	МКУ УО
Результат: Разработаны методические рекомендации/кейсы для обучения учащихся, показавших низкие результаты по итогам замеров						
2.3.1	Мероприятие. Организация работы учащихся, показавших низкие результаты, с использованием методических рекомендаций /кейсов	в течение учебного года (далее ежегодно)	в течение учебного года (далее ежегодно)	Инструктивные письма, календарный план	МКУ УО, ОО	МКУ УО
2.3	Контрольная точка. Использование методических рекомендаций/кейсов для обучения учащихся, показавших низкие результаты по итогам замеров, разработанные ГБУ «ИОКО» РТ		До 30.11. ежегодно	Кейсы	МКУ УО	МКУ УО
Результат: Проведены учебно-тренировочные сборы для выпускников-участников проекта 9 и 11 классов «Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа»						
2.4.1	Мероприятие. Организация	10.03.2022	До 30.12.	Приказы	ОО, МКУ УО	МКУ УО

	каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников-участников проекта 9,11 классов («Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа»)	(далее ежегодно)	ежегодно	План-график		
2.4.2	Мероприятие. Организация эффективной работы учащихся с федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА	В течение учебного года	В течение учебного года	Приказ с календарным планом	ОО	МКУ УО
2.4	Контрольная точка. Проведены учебно-тренировочные сборы для выпускников-участников проекта 9,11 классов «Зимняя школа», «Весенняя школа»)		До 30.12. ежегодно	Аналитический отчет	ОО	МКУ УО
Результат: На базе ТувГУ проведены «Дни открытых дверей» для учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций						
2.5.1	Мероприятие. Педагогическое сопровождение участников проекта и их семей: психологическое тестирование участников и дальнейшее сопровождение выявленных детей группы риска	В течение учебного года	В течение учебного года	Аналитическая справка	ОО, педагогический психолог, воспитательный отдел МКУ УО	МКУ УО
2.5.2	Мероприятие. Организация «Месячника профориентации» среди учащихся 7-9 классов общеобразовательных организаций	01.04.2022 15.09.2022 (далее ежегодно)	30.04.2022 15.10.2022 (далее ежегодно)	Приказ Аналитическая справка	Воспитательный отдел МКУ УО, ОО	МКУ УО
2.5.3	Мероприятие. Диагностика профнамерений общеобразовательных организаций с 7 по 10 классы	01.03.2022 01.09.2022 (далее ежегодно)	30.03.2022 30.09.2022 (далее ежегодно)	Анкетирование	Воспитательный отдел МКУ УО, ОО	МКУ УО
2.5.4	Мероприятие. Анализ профнамерений учащихся общеобразовательных организаций с 7 по 10 классы	01.04.2022 01.10.2022 (далее ежегодно)	15.04.2022 15.10.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	ОО, воспитательный отдел МКУ УО	МКУ УО
2.5	Мероприятие. Повторная диагностика профнамерений учащихся общеобразовательных организаций 8 и 10	01.12.2022 (далее ежегодно)	До 20.12. ежегодно	Анкетирование	ОО	МКУ УО

	ежегодного плана воспитательной работы с учащимися ОО совместно с родительскими комитетами	учебного года	учебного года (далее ежегодно)	воспитательной работы Отчет о выполнении плана	отдел МКУ УО, ОО	
4.1.2	Мероприятие. Патронаж семей-участников проекта социальными педагогами	Ежекварталь но	Ежекварталь но	Отчет о выполнении плана работы социального педагога	Воспитательный отдел МКУ УО, ОО, социальные педагоги	МКУ УО
4.1.3	Мероприятие. Проведение мероприятий с учащимися, направленными на их духовно-нравственное развитие и воспитание согласно программе воспитания ОУ	В течение учебного года	В течение учебного года (далее ежегодно)	Приказы на мероприятия	Воспитательный отдел МКУ УО, ОО	МКУ УО
4.1	Контрольная точка. Охват учащихся мероприятиями, направленными на их духовно-нравственное развитие и воспитание согласно программе воспитания ОУ		30.05.2022 (далее ежегодно)	Аналитический отчет	Воспитательный отдел МКУ УО, ОО	МКУ УО
Результат: Проведены мониторинги поступления участников проекта в ТувГУ и вышешие учебные заведения за пределами Тувы, а также успеваемости выпускников проекта обучающихся в высших учебных заведениях						
5.1.1	Мероприятие. Мониторинг поступления участников проекта в ТувГУ и вышешие учебные заведения за пределами Тувы	01.08.2022 (далее ежегодно)	30.09.2022 (далее ежегодно)	База данных аналитический отчет	ОО, воспитательный отдел МКУ УО	МКУ УО
5.1.2	Мероприятие. Мониторинг успеваемости участников проекта в высших учебных заведениях	15.03.2022; 01.07.2022 (далее ежегодно)	15.03.2022; 30.09.2022 (далее ежегодно)	Аналитический отчет	Воспитательный отдел МКУ УО	МКУ УО
5.1	Контрольная точка. Проведен мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в высших учебных		15.03.2022; 30.09.2022 (далее)	Аналитическая справка	ОО, воспитательный отдел	МКУ УО

заведений	ежегодно)	ежегодно)	ежегодно)	ежегодно)	ежегодно)	ежегодно)	ежегодно)
Результат: Проведен анализ трудоустройства выпускников высших и средних учебных заведений, оказана консультационная поддержка и содействие в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений							
6.1.1	Мероприятие. Мониторинг трудоустройства и занятости выпускников высших и средних учебных заведений	01.08.2022 (далее ежегодно)	30.08.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	ОО	МКУ УО	
6.1.2	Отслеживание содействия в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений	01.07.2022 (далее ежегодно)	30.12.2022 (далее ежегодно)	Информирование о вакансиях, аналитическая справка о трудоустроенных выпускниках	ОО	МКУ УО	
6.1	Контрольная точка. Анализ трудоустройства выпускников высших и средних учебных заведений		30.08.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	ОО	МКУ УО	
Результат: Определены победители конкурса на получение единовременной выплаты							
6.2.1	Мероприятие. Мониторинг определения претендентов (студентов 1 курса), соответствующих критериям отбора на получение единовременной выплаты	01.09.2022 (далее ежегодно)	30.09.2022 (далее ежегодно)	Пакет документов	МКУ УО	МКУ УО	

Приложение №2
к паспорту проекта «В каждой семье – не менее
одного ребенка с высшим образованием»
на 2022-2023 годы

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей проекта

№	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования формулы	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор
1. Доля выпускников 9 классов, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ							
1	%	Сентябрь (далее ежегодно)	$K_1 * 100 / K_2$	K_1 - Численность выпускников 9 классов (ОРВО), успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ K_2 - Численность всего выпускников 9 классов (ОРВО)	Сбор данных	Анализ	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК»
2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в организации высшего профессионального образования							
2	%	Октябрь (далее ежегодно)	$K_1 * 100 / K_2$	K_1 - Численность выпускников 00, поступивших в ВУЗы (ОРВО) K_2 - Численность всего выпускников 00(ОРВО)	Сбор данных по трудоустройству	Анализ	ГБУ ДПО РГ «РЦПО»